සවිස්තර ප්‍රසම්පාදන  සැලැස්ම
2019 වර්ෂය සදහා ප්‍රසම්පාදන  සැලැස්ම
ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

	අනු අංකය
	යොමු අංකය
	
විස්තරය
	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (රු.මි.)
	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය
	
	දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. සහ තාක්ෂණික අගැයීම් කමිටු අනුමැතිය.
	ලංසු ලේඛන  පිළියෙල කිරිම
	දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. විසික් ලංසු ලේඛන  අනුමත කිරිම
	අරමුදල්  සපයන විදේශ නියෝජ්‍යායතනයේ  එකගත්වය
	පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂාව පිළිබද ඉල්ලුම්පත් පිළියෙල කිරිම
	පුර්ව සුදුසුකම් ඉල්ලුම්පත් පරික්ෂා කිරිම
	දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. විසින් පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරිමේ ඉ. අනුමත කිරිම
	වි.අ.ස. නියෝ.  එකගත්වය
	පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරිමේ ඉල්ලුම්පත් ප්‍රසිද්ධ කිරිම
	පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂාව පිළිබද ඉල්ලුම්පත් නිකුතුව
	පු. සු.  ඇති ලංසුකරුවන් තේරිම
	පු. සු.  ඇති ලංසුකරුවන් දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. අනුමත කිරිම
	වි.අ.ස. නියෝ.  එකගතා ලිපිය
	ලංසු කැදවිම
	පැහැදිළි කිරිම්/පූර්ව ලංසු  රැස්විම
	පැහැදිළි කිරිම් සදහා ප්‍රතිචාරය
	ලංසු ලැබිම් / ලංසු විවෘත කිරිම
	තාක්ශනික ඇගැයීම
	මූල්‍ය ඇගැයීම
	අවසන් ඇගැයීම
	දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. නිර්දේශය
	වි.අ.ස. නියෝ.  එකගතා ලිපිය
	දෙ./ප්‍රා. අනුමැතිය
	කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය
	කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් තැබිම
	සම්පුර්ණ කළ වැඩ/භාන්ඩ/සේවා  භාර දිම
	කොන්ත්‍රාත් අංකය,වටිනාකම, කොන්ත්‍රාත්කරැගේ නම
	වෙනත් කරුණු

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	සි  වි  ල්     වැ  ඩ

	
	
	කාර්යාල අලුත්වැඩියා කිරිම (281-1-1-0-2001)
	71
	LNB/NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	-
	ජුනි
	ජුනි
	ජුලි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා පොහොර ගබඩා අලුත්වැඩියා කිරිම (281-2-2-0-2001)
	300
	LNB/
NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	-
	ජුනි
	ජුනි
	ජුලි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	නව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා යාන්ත්‍රික ඒකක ඉදි කිරිම
(2104-0-2-2-281)
	40
	NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	මැයි
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	-
	මැයි
	ජුලි
	ජුලි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	නව පොහොර ගබඩා ඉදි කිරිම
(2104-8-2-2-281)
	30
	NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	-
	ජුනි
	ජුනි
	ජුලි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	බෝග විවිධාංගිකරණය
(281-2-2-10-2507)
	40
	LCB/
NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	මැයි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සහ පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම
(281-2-2-12-2506)
	2363.15

	LNB/
NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	ජුනි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ග්‍රාමිය වැවි හා ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය
(281-2-2-13-2506)
	200
	LNB/
NCB
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	-
	ජුනි
	ජුනි
	ජුලි
	දෙසැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            භා  ණ්  ඩ

	
	
	ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා  මිලදි ගැනිම 
(281-1-1-0-1201)

	6.5
	sopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	-
	මැයි
	-
	මැයි
	-
	-
	අගෝස්තු
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අංශ සදහා ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිළ දි ගැනිම
281-1-1-0-2102
	4.5
	LNB/
වෙ.පො.මිල සැ.
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	-
	මැයි
	-
	ජුනි
	-
	-
	අගෝ
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සදහා ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා  මිලදි ගැනිම
281-2-2-0-1201
	18
	LNB/
වෙ.පො.මිල සැ 
	කාල සටහන
	ජනවාරි

	පෙබර
	පෙබර
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	මාර්තු
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	-
	-
	අගෝස්තු
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ,ගො.සේ.ම. සහ ගොවි බැංකු සදහා ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිළ දි ගැනිම
281-2-2-0-2102
	12
	LNB/
shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	-
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	-
	-
	අගෝ
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	යන්ත්‍රෝපකරණ අත්පත් කර ගැනිම
281-2-2-0-2103
	278
	LNB/
shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	-
	-
	ජූලි
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	වාහන 40 ක් සඳහා (ටයර් මිලදී ගැනීම)
(281-1-1-0-1301)
	8
	LNB/ Shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	-
	-
	මැයි
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	වාහන 40 ක් සඳහා (ටයර් මිලදී ගැනීම)
(281-2-2-0-1301)
	14.5
	LNB/ Shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	-
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	-
	-
	ජුනි
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            වෙ  න  ත්     සේ  වා 

	
	
	වාහන පුනරුත්තාපනය
(281-1-1-0-2003)
	20
	LNB/ Shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	මැයි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	වාහන පුනරුත්තාපනය
(281-2-2-0-2003)
	10
	LNB/ Shopping
	කාල සටහන
	ජනවාරි
	පෙබර
	මාර්තු
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	මාර්තු
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	අප්‍රේල්
	-
	අප්‍රේල්
	මැයි
	-
	මැයි
	මැයි
	මැයි
	නොවැ.
	-
	-

	
	
	
	
	
	කළ ප්‍රමාණය
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




දෙ./ප්‍ර. ප්‍රක. :- දෙපාර්තමෙන්තු/ප්‍රාදේශිය පත් කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව.	වි.අ.ස. :- අරමුදල් සපයන විදේශ නියෝජ්‍යායතන.		පූ.සු :- පූර්ව සුදුසුකම්.	

